
Prosjekt - IT i praksis - gruppe 13

Etablering av gruppe 1d E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.B.

Registrere gruppen hos veileder 1d E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.B.

Sette opp ansvarsfordeling 2 days E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.B.

Definere prosjektets problemstilling 1.2d E.M.

Fortløpende dokumentasjon 4.44 months J.B.

Lage samarbeidsavtale 1.4 weeks E.M.

Lage prosjektnettsted 1.4 weeks R.B.B.

Lage risikoplan 3 weeks R.B.B.

Lage milepælsplan 1 week J.B.

Leveranse 1

Finne mulige bedrifter 4 days E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.B.

Sende forespørsel til bedrifter 1.2 weeks E.M.

Fastsette grunnleggende avtale med bedrift 1.2 weeks E.M.

Utarbeide nærmere avtale med bedrift E.M.; M.K.K.

Videreutvikle styringsdokumenter 1.05 months J.B.; E.M.

Opprette prosjektrapport

Del 1 2.6 weeks E.M.

Del 2 2.6 weeks E.M.

Del 3 2.6 weeks E.M.

Forberede undersøkelse 3.2 weeks M.K.K.; E.M.

Oppdatere nettsted ifm. leveranse 2 1 week R.B.B.

Leveranse 2

Videreutvikle nettsted 2.98 weeks R.B.B.; E.M.

Observasjon hos kunde E.M.; J.B.

Bearbeide innsamlet informasjon (fra observasjon) 3 days E.M.; J.B.

Intervju med ansatte. Dag 1 E.M.; R.B.B.

Bearbeide informasjon intervju. Dag 1 1 week E.M.; R.B.B.

Intervju med ansatte. Dag 2 M.K.K.; J.B.

Bearbeide informasjon intervju. Dag 2 1 week J.B.; M.K.K.

Beskrive datasystem 4 days

Lag Rike bilder av systemet 4 days ?

Lag tilstandsdiagram  over del av system 4 days ?

Lag aktivitetsdiagram over del av system 4 days ?

Lag Use Case- diagrammer

Overordnet Use Case over systemet 1 week

Use Case 1 1 week

Use Case 2 1 week

Videreføre prosjektrapport

Del 4 1.1 weeks E.M.

Del 5 1.6 weeks E.M.

Del 6 1.6 weeks E.M.

Leveranse 3

Jobbe med analyse av resultater 1.05 months

Videreføring av prosjektrapport

Del 7 1.6 weeks E.M.

Leveranse 4

Jobb med egenevaluering

Egenevaluering Espen 2 weeks E.M.

Egenevaluering Robert 2 weeks R.B.B.

Egenevaluering Jonas 2 weeks J.B.

Egenevaluering Marius 2 weeks M.K.K.

Frist for levering av egenevaluering (Oblig)

Jobbe med presentasjon av prosjektet 2.8 weeks

Jobbe med statistikk og videre analyse av resultater 2.8 weeks

Tilbakemelding til oppdragsgiver 1 week

Presentasjon av prosjekt 2 days

Konklusjon og evaluering 1.2 weeks

Ferdigstille prosjekt 4 days

Fullføre prosjektrapport

Del 8 4 days E.M.

Del 9 4 days E.M.

Leveranse 5
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