
Prosjektoppgave Systemutvikling

Fortløpende dokumentasjon 3.1 months J.B.

Iterasjon 1 1.54 months ? J.B.; M.K.K.; R.B.; E.M.

Iterasjon 2 2 weeks ? J.B.; R.B.; M.K.K.

Iterasjon 3

Detajert modellering

Domene-modell 1.2 weeks J.B.; M.K.K.

Aktivitetsdiagram 1.2 weeks J.B.; M.K.K.

Klassediagram 1.2 weeks J.B.; M.K.K.

Sekvensdiagram 1.2 weeks J.B.; M.K.K.

Logisk arkitektur 1.2 weeks J.B.; M.K.K.

Utforming av brukergrensesnitt 1.2 weeks R.B.

Skrive prosjektrapport versjon 0.6 1.1 weeks E.M.

Oppdater prosjektplan 1d E.M.

Oppdatere nettsiden 1d R.B.

Evaluering av iterasjon 3 1d?

Leveranse 3

Iterasjon 4

Detaljert modellering

Domene-modell 4.5 days J.B.; M.K.K.

Aktivitetsdiagram 4.5 days J.B.; M.K.K.

Klassediagram 4.5 days J.B.; M.K.K.

Sekvensdiagram 4.5 days J.B.; M.K.K.

Logisk arkitektur 4.5 days J.B.; M.K.K.

Utforming av brukergrensesnitt 4.5 days R.B.

Kvalitetssikring av prosjektet 1.5 weeks E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Evaluering av iterasjon 4 1d J.B.; M.K.K.; R.B.

Iterasjon 5 1.35 weeks J.B.; M.K.K.; R.B.; E.M.
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