
Prosjektoppgave Systemutvikling

Fortløpende dokumentasjon 3.1 months J.B.

Iterasjon 1 1.54 months ? E.M.; R.B.; J.B.; M.K.K.

Iterasjon 2 2 weeks ? J.B.; R.B.; M.K.K.

Iterasjon 3 1.4w? E.M.; R.B.; J.B.; M.K.K.

Iterasjon 4 1.6 weeks E.M.; R.B.; J.B.; M.K.K.

Iterasjon 5

Kvalitetssikring av prosjektet 1.3 weeks E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Evaluering 1.3 weeks J.B.; M.K.K.; R.B.

Konklusjon 1.3 weeks E.M.

Skrive prosjektrapport versjon 1.0 1.2 weeks E.M.

Oppdatere prosjektplan E.M.

Oppdatere nettsted R.B.

Leveranse 4

WK 31, WK 32, 0 WK 33, WK 34, 2 WK 35, WK 36, 0 WK 37, WK 38, 1 WK 39, WK 40, 0 WK 41, WK 42, 1 WK 43, WK 44, 3 WK 45, WK 46, 1 WK 47, WK 48, 2 WK 49, WK 50, 1
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