
Prosjektoppgave Systemutvikling

Fortløpende dokumentasjon 3.1 months J.B.

Iterasjon 1

Opprettelse av prosjektgruppe 1d E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Sette opp ansvarsfordeling 1d E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Registrering av gruppe 2 days E.M.

Etablering av tema for prosjekt 3 days E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Opprette hjemmeside 3.2 weeks R.B.

Skrive prosjektplan versjon 1.0

Kap.1 - Bakgrunn, målsetning, scope 1 week E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Kap.2 - Beskrivelse av leveranser 1 week E.M.

Kap.3 - Prosjektorganisering 1.4 weeks E.M.

Kap.4 - Kostnader 1.4 weeks E.M.

Kap.5 - Administrativt 1.4 weeks E.M.

Leveranse 1

Overordnet kravspesifikasjon 3 days M.K.K.

Innledende Use Case-beskrivelse og modell 3 days E.M.; R.B.

Skrive prosjektrapport versjon 0.3 4 days E.M.

Oppdatere prosjektplan 1d E.M.

Oppdatere hjemmeside 1d

Evaluering av iterasjon 1 1d?

Leveranse 2

Iterasjon 2

Detaljert kravspesifikasjon 2 days M.K.K.

Detaljert Use Case-beskrivelse og modellering 3 days R.B.

Innledende Modellering 2 weeks J.B.; M.K.K.; R.B.

Evaluering av iterasjon 2 1d?

Iterasjon 3

Detajert modellering 1.2 weeks M.K.K.; J.B.; R.B.

Skrive prosjektrapport versjon 0.6 1.1 weeks E.M.

Oppdater prosjektplan 1d E.M.

Oppdatere nettsiden 1d R.B.

Evaluering av iterasjon 3 1d?

Leveranse 3

Iterasjon 4

Detaljert modellering 4.5 days M.K.K.; J.B.; R.B.

Kvalitetssikring av prosjektet 1.2 weeks E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Evaluering av iterasjon 4 1d J.B.; M.K.K.; R.B.

Iterasjon 5

Kvalitetssikring av prosjektet 1.3 weeks E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Evaluering 1.3 weeks J.B.; M.K.K.; R.B.

Konklusjon 1.3 weeks E.M.

Lage presentasjon av prosjektet 1 week E.M.; J.B.; M.K.K.; R.B.

Skrive prosjektrapport versjon 1.0 1.2 weeks E.M.

Oppdatere prosjektplan 1d E.M.

Oppdatere nettsted 1d R.B.

Leveranse 4
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